



**TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM
ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 11.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
NEVŞEHİR İLİ DEVAM EDEN
YATIRIMLAR**

YATIRIMIN ADI	154 KV.'LUK ÜRGÜP TM - DERİNKUYU TM E.İ. HATTI
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	21.12.2015 -
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Ürgüp - Derinkuyu
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	15.434.956,00 ₺
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	2016 yılı 9.260.974,08 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	
NAKDİ GERÇEKLEŞME	60,30%
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	65,70%
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ	Kamulaştırma çalışmalarının bitirilememesi nedeniyle vatandaşların çalışmaları durdurması.
YATIRIMIN TOPLAM HARCAMASI	9.260.974,08 ₺
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	

YATIRIMIN ADI	154 kV.'luk (~15,3 km) Çift Devre 1272 MCM İletkenli ve 154 kV.'luk (60 km) Tek Devre 1272 MCM İletkenli Derinkuyu-Niğde-Bor (yenileme) Hattı
YATIRIMA BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	15.03.2016 -
YATIRIMIN BULUNDUĞU YER	Derinkuyu
YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ	Gerilimi :154 kV. Kesiti : 1272 MCM, 2X1272 MCM Devre Sayısı : ÇİFT, TEK Uzunluğu :. 15+3 Çift, 60 Tek Enerji verimliliğini arttırmak.
YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI	11.912.064,00 TL
YILLARA GÖRE HARCAMALAR	2016 - 4.422.948,08 TL 2017 - 5.843.035,26 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	
NAKDİ GERÇEKLEŞME	75%
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	78%
YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ	
YATIRIMIN TOPLAM HARCAMASI	10.265.983,3 TL
YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER	