



# **TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI**

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>154 KV.'LUK ÜRGÜP TM - DERİNKUYU TM E.İ. HATTI</b>
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	21.12.2015
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Ürgüp - Derinkuyu
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Enerji arz ve güvenilirliğini sağlamak
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	20.000.000 TL
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	15.000.000 TL
<b>YILI ÖDENEĞİ</b>	5.000.000
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	% 98
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 65,70
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	Kamulaştırmada yaşanan sorunlardan dolayı çalışmalar durdurulmuştur.
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>AVANOS TM İRTİBAT HATLARI</b>
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ</b>	3.08.2017
<b>YATIRIMIN BULUNDUĞU YER</b>	Avanos
<b>YATIRIMIN AMACI VE TEKNİK BİLGİLERİ</b>	Enerji arz ve güvenilirliğini sağlamak.
<b>YATIRIMIN TOPLAM PROJE TUTARLARI</b>	15.000.000
<b>YILLARA GÖRE HARCAMALAR</b>	2016-3.00.000 TL 2017-557.000 TL
<b>YILI ÖDENEĞİ</b>	1.500.000 TL
<b>NAKDİ GERÇEKLEŞME</b>	20
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	20
<b>YATIRIMA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ</b>	
<b>YATIRIMA İLİŞKİN GÖRSELLER</b>	